

Утверждаю:  
 Директор МБОУ СОШ № 6  
 Ж.И.Кортунова  
 Приказ № 163 от «01» сентября 2017 года



**План –график (дорожная карта) введения инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 6  
 г. Боготола на 2017 – 2025 годы**

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ с 01.09.2017г.

**Задачи:**

- разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с 01.09.2017;
- разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования;
- обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС ОВЗ.

	Мероприятия	Сроки	Предполагаемый результат	Исполнители
<b>Нормативно-правовое, методическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>				
1	Разработка Плана-графика («дорожной карты») введения инклюзивного образования в МБОУ СОШ № 6	До октября 2017 г.	Разработка плана мероприятий по реализации инклюзивного образования в школе	Директор
2	Приведение локальных актов МБОУ СОШ № 6 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	До мая 2018	Локальные акты	Зам директора по УВР
3	Утверждение адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ОВЗ с учётом требований ФГОС ОВЗ	До 01.09.2018	АООП ОВЗ МБОУ СОШ № 6	Педагогический совет
4	Утверждение рабочих программ учителей начальной школы 1 классов по учебным предметам и внеклассной работе с учётом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов	До 01.09.2018	Рабочие программы	Педагогический совет, Зам директора по УВР
5	Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	До 01.09.2018	Модель внеурочной деятельности – программа внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов	Зам директора по ВР
6	Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ	В течение 2017-2018 уч.года	Корректировка плана введения ФГОС ОВЗ	Зам директора по УВР
7	Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения к введению	В течение 2017-18 уч.года	Использование результатов мониторинга в практической деятельности	Зам директора по УВР

	ФГОС ОВЗ			
<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
8	Создание системы методической работы, обеспечение сопровождения введения ФГОС ОВЗ	В течение 2017-2018 годов	Банк методических рекомендаций	Зам директора по УВР
9	Создание условий для обучения в соответствии с рекомендациями	В течение 2017-2018 годов	План-график повышения квалификации	Зам директора по УВР, директор
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
10	Связь с федеральным сайтом	В течение 2017-2018 годов	Актуальная информация для работы	Зам директора по ИКТ и УВР
11	Изучение педагогическим коллективом ФГОС ОВЗ, проведение совещаний, семинаров с педагогическим коллективом документов, обеспечивающих введение ФГОС	В течение 2017-2018 годов	Готовность пед.коллектива к введению ФГОС	Зам директора по УВР Руководитель ШМО
12	Просмотр вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ	В течение 2017-2018 годов по программе вебинаров	Методическая поддержка учителей, педагогов	Зам директора по УВР
13	Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ	В течение 2017-2018 годов	Подборка современной литературы, ЭОР для педагогов	Зам директора по УВР
14	Обновление информации на странице «Инклюзивное образование» школьного сайта	По мере поступления	Пополнение и обновление информации на школьном сайте	Зам директора по ИКТ и УВР
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ</b>				
15	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации, методической работы школы	В течение 2017-2020 годов	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Зам директора по УВР
16	Участие в мероприятиях для учителей начальной школы, посвящённых переходу на ФГОС ОВЗ	В течение 2017-2020 годов	Актуальная информация для работы	Зам директора по УВР
17	Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ	До 30.10.2017	Приказ об утверждении и введении в действие ДИ	
<b>Финансово- экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ</b>				
18	Обеспечение соответствия материально технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с САНПиН 2.4.2.3286-15	2017-2018гг	Перечень оборудования, планирование закупок	Директор школы, зам.директора по АХЧ